DIAGRAMA GANTT INICIAL

	Miercoles 9			Jueves 10			Viernes 11				Lunes 14					Miercoles 16				Jueves 17			Viernes 18			Lunes 21							
Web																																	
Presupuesto																																	
CAM Logo y CAM desbaste																																	
Explicacion CAM																																	
Explicacion PP																																	
Diagrama H/M																																	
Hojas de proceso																																	
Programacion de produccion																																	
Mecanizado																																	
CNC desbaste y acabado																																	
Presentacion																																	

Cada cuadrado corresponde a una hora