## DIAGRAMA GANTT FINAL

Cada cuadrado corresponde a una hora

SEMANA 1

				SEIVITATA	_			
	Miercoles 9	Jueves 10	Viernes 11	Lunes 14	Miercoles 16	Jueves 17	Viernes 18	Lunes 21
Web								
Presupuesto								
CAM Logo y CAM desbaste								
Calculo de herramientas								
Diagrama H/M								
Hojas de proceso								
Programacion de produccion								
Mecanizado								
CNC desbaste y acabado								
Presentacion								

## SEMANA 2

	Lunes 11			Miercoles 13					Jueves 14			Viernes 15				Lunes 18						
Web																						
Presupuesto																						
CAM Logo y CAM desbaste																						
Calculo de herramientas																						
Diagrama H/M																						
Hojas de proceso																						
Programacion de produccion																						
Mecanizado																						
CNC desbaste y acabado																						
Presentacion																						